



FONDAZIONE **AQUILEIA**

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MUSEALIZZAZIONE DEL FONDO COSSAR
DIREZIONE LAVORI - PRIMO STRALCIO
VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Ufficio direzione lavori: Eugenio Vassallo (Direttore dei lavori), Marino Del Piccolo (Direttore dei lavori strutture), Carlo Pavan (ispettore di cantiere), Andrea Marchioli (ispettore di cantiere strutture)

Consulenti: Nicola Pavan (aggiornamento elaborati grafici), Sara di Resta (consulente per gli interventi conservativi)

C.S.E.: Daniele Mucin

Il direttore dei lavori
Prof. Arch. Eugenio Vassallo



Quadro economico di Perizia

Tipo di contratto	Ribasso
Importo lavori a misura	1.425.476,11 €
Importo lavori a corpo	16.388,00 €
Importo lavori in economia (soggetti a ribasso)	
Importo totale lavori	1.441.864,11 €
Costo del personale (manodopera)	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	76.000,00 €
Importo soggetto a ribasso	1.441.864,11 €
Ribasso del 24,69% su 1.441.864,11	-355.996,25 €
Costo del personale (manodopera)	
Totale oneri diretti	
Totale oneri aggiuntivi	76.000,00 €
Importo contrattuale	1.161.867,86 €
Somme a disposizione	
<i>Spese tecniche progetto esecutivo (compreso contributi e IVA)</i>	65.092,00 €
<i>Spese tecniche DL (compreso contributi e IVA)</i>	211.413,00 €
<i>Fondo per accordi bonari</i>	45.524,95 €
<i>Imprevisti e arrotondamenti</i>	583.303,40 €
<i>I.V.A. lavori (10%)</i>	116.186,79 €
<i>VAR1 - Spese tecniche adeguamento grafici di base in seguito alla variante n. 1</i>	5.000,00 €
<i>VAR1 - Spese tecniche elaborazione perizia di variante n.1</i>	22.500,00 €
<i>VAR1 - Spese tecniche direzione lavori opere di variante n.1</i>	25.000,00 €
<i>Contributo integrativo e IVA spese tecniche variante (VAR1)</i>	14.112,00 €
Totale Somme a disposizione	1.088.132,14 €
Importo totale del progetto	2.250.000,00 €