


OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA SALVEMINI, II° Stralcio

fase realizzativa durata complessiva 58 gg naturali e consecutivi l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

1. Installazione della segnaletica per il cantiere e la viabilità alternativa;

2. Installazione area box tecnico-logistico ed aree stoccaggio materiali

3. Lievo pali di illuminazione, cartelli pubblicitari, segnali stradali, barriere 

metalliche ed elementi di arredo urbano;

4. Lievo di manufatti in cls, dissuasori metallici, demolizione cordonate, cunette e 

c.a

5. Demolizione pavimentazione marciapiedi, taglio e demolizione asfalti sede 

stradale

6. Scavi di terreno e riporto di tout-venant e/o riciclato e materiale stabilizzatoo

7. Lievo pozzetti e rialzo chiusini in calcestruzzo e/o ghisa

8. Scavi e posa pozzetti, canali grigliati, tubazioni in pvc e corrugato, rinterri e 

ritombamenti

9. Esecuzione plinti per pali illuminazione in c.a.;

10. Formazione getto per soletta in c.a. e muretti

11. Posa in opera di cordonate e pavimentazione ed arredo urbano

12. Esecuzione asfalti

13. Sagomatura cumuli e riempimento aree verdi

14. Installazione e messa a piombo pali illuminazione

15. Passaggio cavi elettrici, montaggio armature e quadri, collegamenti ed 

allacciamenti

16. Esecuzione segnaletica stradale verticale ed orizzontale

17. Ripiegamento cantiere
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