



FONDAZIONE AQUILEIA

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MUSEALIZZAZIONE DEL FONDO COSSAR
PROGETTO ESECUTIVO – SECONDO STRALCIO

1.2 VAR QUADRO ECONOMICO

Gruppo di progettazione: Eugenio Vassallo (capogruppo), Pierluigi Grandinetti, Sandro Pittini, Massimiliano Valle, Marino Del Piccolo, Daniele Mucin (sicurezza), Dario Cazzaro, Piera Puntel.
Consulenti: Giorgio Danesi (interventi di conservazione), Stefano Massarino (impianti elettrici), Federico Mondini (impianti termoidraulici).

Collaboratori: Stefano Arnoldo, Martha Cantù Toscano, Andrea Marchioli.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1



Quadro economico di Perizia

Tipo di contratto	Ribasso
Importo lavori a misura	2.589.583,37 €
Importo lavori a corpo	15.260,00 €
Importo lavori in economia (soggetti a ribasso)	
Importo totale lavori	2.604.843,37 €
Costo del personale (manodopera)	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	68.390,07 €
Importo soggetto a ribasso	2.604.843,37 €
Ribasso del 24,69% su 2.604.843,37	-643.135,83 €
Costo del personale (manodopera)	
Totale oneri diretti	
Totale oneri aggiuntivi	68.390,07 €
Importo contrattuale	2.030.097,61 €
Somme a disposizione	
<i>SCAVI</i>	504.932,52 €
<i>RESTAURI</i>	245.470,53 €
<i>SPESE TECNICHE</i>	1.133.342,55 €
<i>ACQUISIZIONE AREE</i>	57.293,16 €
<i>SOMME PER CONCORSO IDEE</i>	91.276,02 €
<i>ALTRI LAVORI E ARCUS</i>	222.552,09 €
<i>PRIMO STRALCIO LAVORI CON IVA</i>	1.157.776,25 €
<i>FONDO PER ACCORDI BONARI</i>	47.828,86 €
<i>Imprevisti</i>	306.420,65 €
<i>I.V.A. SECONDO STRALCIO</i>	203.009,76 €
Totale Somme a disposizione	3.969.902,39 €
Importo totale del progetto	6.000.000,00 €